
Zeitstrahl für die Entwicklung von VF Projekten: Von der Erstberatung, über die Antragstellung, hin zur Durchführung und zum Abschluss eines Projektes 

 

 

 

 

 

 Ideen – Sammlung im 
Erstgespräch Quartierbüro 

• Grobkonzept, Ziele, Kosten, 
Stakeholder 

• Projektzeitstrahl erstellen 

• Stakeholdertreffen 
terminieren 

Stakeholder treffen sich, um 
gemeinsam am Konzept zu 
arbeiten: Ziele, Kosten, Bedarfe, 
Zeitplan 
Ggf. sind weitere Gruppentreffen 
notwendig 
Gibt es bereits etwas 
öffentlichkeitswirksames zu 
berichten? 

Genehmigungen einholen 
Vergabe an externe 
Auftragnehmer erledigen 

Präsentation und Bekanntmachen 
des Projektes 
STKs, Aks, Netzwerke  

Antragsteller, Quartierbüro und 
Koordination finalisieren den Antrag für die 
Beiratssitzung: 
Kostenkalkulation auf Grundlage einer 
dokumentierten Markterkundung  
Realistischer Umsetzungszeitraum mit 
angemessener Zielsetzung.  

Der Antrag wird im Beirat beraten 
und bestenfalls bewilligt.  

Umsetzungszeitraum beachten und Meilensteine erreichen 

Januar-Februar-März-April-Mai-Juni-Juli-August-September-Oktober-November-Dezember 
Ferienzeiten, Feiertage, Termine im Programmgebiet etc. berücksichtigen 

Gemeinsam geht was! 
Abstimmung, Planung, 
Steuern und Anpacken 

• Ggf. Workshops 

• Öffentlichkeitsarbeit 

Es geht los, der große Tag 
der Veranstaltung(sreihe) 
ist da.  
Viel Erfolg! 

Abrechnung fertig? Los geht’s, 
alle Belege bei der Stadt 
einreichen und fertig ist das 
Projekt! 


